



Департамент образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 ноября 2023 г. № 1099-р
г. Нарьян-Мар

**Об утверждении плана-графика реализации
мероприятия «Создание и обеспечение
функционирования центров образования
естественно-научной и технологической
направленностей в общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской
местности и малых городах»
в Ненецком автономном округе в 2024 году**

С целью реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-п, в соответствии с Комплексом мер («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», утвержденным распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 01.12.2020 № 107-р (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации Ненецкого автономного округа от 29.11.2021 № 101-р):

1. Утвердить план-график реализации мероприятия «Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» в Ненецком автономном округе в 2024 году (далее – план-график) согласно Приложению.

2. Возложить персональную ответственность за исполнение плана-графика на руководителей следующих общеобразовательных организаций:

1) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Хорей-Вер»;

2) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа с. Тельвиска»;

3) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа с. Ома»;

4) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа с. Великовисочное»;

5) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Средняя школа п. Каратайка».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа



Е.С. Соловьев

Приложение
к распоряжению Департамента
образования, культуры и спорта
Ненецкого автономного округа
от 29. 11.2023 № 1099-р
«Об утверждении плана-графика
реализации мероприятия «Создание
и обеспечение функционирования
центров образования естественно-научной
и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
и малых городах» в Ненецком
автономном округе в 2024 году»

**План-график реализации мероприятия
«Создание и обеспечение функционирования
центров образования естественно-научной
и технологической направленностей
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
и малых городах» в Ненецком автономном
округе в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный		Дата
		Организация	ФИО	
1	2	3	4	5
1	Формирование перечня оборудования для центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры)	Общеобразовательные организации в соответствии с пунктом 2 настоящего распоряжения (далее – Школы)	Рыльцина Т.Н., Кудрявцева Н.Г., Болговская Л.В., Дуркина М.И., Белякова Е.А. (далее – Руководители)	18.12.2023
2	Подготовка сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центров	Школы	Руководители	18.12.2023

1	2	3	4	5
3	Согласование сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центров	Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее – ДОКиС НАО)	Какурин Д.В. Бугорина Т.В.	25.12.2023
4	Направление на согласование перечня оборудования в Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации»	ДОКиС НАО	Бугорина Т.В.	15.01.2024
5	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центров	ДОКиС НАО	Бугорина Т.В.	25.12.2023
6	Подготовка сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии с руководством по оформлению Центров	Школы	Руководители	25.12.2023
7	Согласование сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии руководством по оформлению центров	ДОКиС НАО	Какурин Д.В.	15.01.2024

1	2	3	4	5
8	Планирование средств на ремонт помещений в соответствии с утвержденным дизайном и зонированием помещений Центров в планах финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год	Школы	Руководители	20.01.2024
9	Согласование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений Центров	ДОКиС НАО	Буторина Т.В.	20.01.2024
10	Размещение в единой информационной системе извещение об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) оборудования для Центров	Школы	Руководители	15.02.2023
11	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования для Центров	Школы	Руководители	Апрель 2024 года
12	Создание на официальном сайте общеобразовательной организации раздела, освещающего организационную работу о деятельности Центра	Школы	Руководители	01.06.2024

1	2	3	4	5
13	Составление информационной справки об общеобразовательной, организации на базе которой создается Центры (по форме, утвержденной)	Школы	Руководители	15.06.2024
14	Проведение косметического ремонта в соответствии с руководством пользователя по оформлению Центра	Школы	Руководители	10.08.2024
15	Окончание поставки оборудования для Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Школы	Руководители	10.08.2024
16	Приемка работ по заключенным государственным контрактам, договорам для Центров	Школы	Руководители	20.08.2024
17	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных контрактов, договоров	Школы	Руководители	20.08.2024
18	Обеспечение ведения реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров	Школы	Руководители	20.08.2024

1	2	3	4	5
19	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадок Центров в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Школы	Руководители	23.08.2024
20	Иные мероприятия (закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	Школы	Руководители	Апрель-май 2024 года
21	Подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих создание на базе образовательных организаций Центров и размещение их на официальном сайте учреждения	Школы	Руководители	25.06.2024
22	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов по новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»	Школы	Руководители	В течение календарного года
23	Открытие Центров, освещение в средствах массовой информации	Школы	Руководители	До 15.09.2024

1	2	3	4	5
24	Внесение дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей в Навигатор дополнительного образования Ненецкого автономного округа	Школы	Руководители	До 15.09.2024
25	Реализация основных общеобразовательных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей (учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»)	Школы	Руководители	С 01.09.2024
26	Ежеквартальный мониторинг реализации основных (учебные предметы) общеобразовательных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей	ДОКИС НАО	Буторина Т.В.	Ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом