

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ненецкого автономного округа «Основная школа п. Каратайка»

ПРИКАЗ

От 31 августа 2024 года № 6

«Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по созданию центра образования
естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста»

В исполнении распоряжением Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 29.11.2023 №1099-р «Об утверждении плана – графика реализации мероприятий «Создание и функционирование центров образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в образовательных организациях, расположенных в сельских и малых городах» в Ненецком автономном округе в 2024 году.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее-План мероприятий) - Приложение 1.
2. Возложить ответственность за реализацию Плана мероприятий на руководителя центра образования «Точка роста» Лесникову Лилию Альбертовну.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы



Е.А.Белякова

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Дата
1	Формирование перечня оборудования для центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее — Центр)	Белякова Е.А.	20.12.2023
2	Подготовка сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центра	Белякова Е.А.	20.12.2023
3	Согласование сметы расходов на закупку оборудования, коммерческих предложений для Центра	ДОКиС НАО	25.12.2023
4	Направление на согласование перечня оборудования в Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного «Центр просветительских инициатив Министерства просвещения Российской Федерации»	ДОКиС НАО	16.01.2024
	Формирование типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра	ДОКиС НАО	26.12.2023
6	Подготовка сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии с руководством по оформлению Центра	Белякова Е.А.	26.12.2023
7	Согласование сметы расходов на проведение косметического ремонта в соответствии руководством по оформлению центра	ДОКиС НАО	16.01.23)24
8	Планирование средств на ремонт помещений в соответствии с утверждённым дизайном и зонированием помещений Центра в плане финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год	Белякова Е.А.	21.01.2024
9	Согласование и утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений Центра	ДОКиС НАО	21.01.2024
10	Размещение в единой информационной системе извещение об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений) оборудования для Центра	Белякова Е.А.	15.02.2023
11	Заключение государственных контрактов, договоров на поставку оборудования для Центра	Белякова Е.А.	Апрель 2024 года
12	Создание на официальном сайте общеобразовательной организации раздела, освещающего организационную работу о деятельности Центра	Белякова Е.А.	01.06.2024
13	Составление информационной справки об общеобразовательной, организации на базе которой создается Центр	Белякова Е.А.	15.06.2024
14	Проведение косметического ремонта в соответствии с руководством пользователя по оформлению Центра	Белякова Е.А.	10.08.2024

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Дата
15	Окончание поставки оборудования для Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Белякова Е.А.	10.08.2024
16	Приемка работ по заключенным государственным контрактам, договорам для Центра	Белякова Е.А.	20.08.2024
17	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных контрактов, договоров	Белякова Е.А.	20.08.2024
18	Обеспечение ведения реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра	Белякова Е.А.	20.08.2024
19	Проведение фотомониторинга работ по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	Белякова Е.А.	23.08.2024
20	Иные мероприятия (закупка оборудования на средства экономии, сложившейся в результате конкурсных процедур)	Белякова Е.А.	Апрель-май 2024 года
21	Подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих создание на базе образовательных организаций Центров и размещение их на официальном сайте учреждения	Белякова Е.А.	25.06.2024
22	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов по новым технологиям преподавания учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология»	Белякова Е.А.	В течение календарно го года
23	Открытие Центра, освещение в средствах массовой информации	Белякова Е.А.	До 15.09.2024
24	Внесение дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей в Навигатор дополнительного образования Ненецкого автономного округа	Белякова Е.А.	15.09.2024
25	Реализация основных общеобразовательных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей (учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология»)	Белякова Е.А.	01.032024
26	Ежеквартальный мониторинг реализации основных (учебные предметы) общеобразовательных и дополнительных программ естественно-научной и технологической направленностей	дОкиС НАО	Ежеквартально